

		令和2年度			令和3年度												令和4年度												令和5年度													
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
活性化協議会																																										
			●		●			●		●						●									●			●		●						●						
			・運行計画の検討			・運行計画の承認 ・事業者募集方法、手続き関係の承認							・進捗状況報告			・進捗状況報告			・実証運行状況報告						・実証運行状況の検証		・実証運行状況の検証 (本格)運行計画の策定等					・本格運行状況報告										
			・運行計画(素案)提出																・実証運行状況報告・検証 ・実証運行計画の見直し等 (タクシー車両を活用したサービス)							・実証運行状況報告・検証 ・実証運行計画の見直し等 (コミュニティバス)																
計画検討段階																																										
計画策定段階																																										
計画準備段階																																										
予算措置・コミュニティバス車両購入等																																										
(発注・納車)																																										
運行段階 (実証運行)	タクシー車両を活用したサービス																																									
	コミュニティバス																																									
運行段階 (本格運行)	タクシー車両を活用したサービス																																									
	コミュニティバス																																									

※令和3年度は運行内容の策定と導入するための整備をし、令和4年度から令和5年度にかけて、実証運行を行う。実証運行で得た利用状況のデータを踏まえ、令和5年度中の本格運行を目指す。