第5次香芝市総合計画　策定のスケジュール

◆策定ステップ

事業内容	R1年度												R2年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
（策定ステップ）			現状分析・課題整理・第4次評価							基本構想・人口ビジョン素案の作成					基本計画素案の作成									製本

◆主なスケジュール　　↓市長選挙

１．審議会																								
都市経営市民会議					●			●			●						●			●			●	
２．市民参画																								
市民意識調査						実施	集計・結果分析				考察・報告書作成													
中学生アンケート						実施	集計・結果分析				考察・報告書作成													
タウンミーティング										4地区＋1で開催														
パブリックコメント																		基本構想				基本計画		
基礎調査							データ整理・分析・検証				報告書作成													
３．庁内体制																								
本部会議（市長・副市長・教育長・部局長）										（4回）	●													
検討チーム会議（所属から1名）							（８回）	●		●	●													
４．議会関係																								
策定条例の制定												3月議会 ●												
基本構想案の議決																					12月議会 ●			