
契約公表書（契約の変更に関する事項） 令和８年９月３０日時点

担当課 工事（業務）名 工事（業務）場所 契約の相手方の商号又は名称及び住所 変更契約日 変更事項 変更理由

下水道課
公共下水道工事に伴う舗装復旧工事（２４
－補５－４、２５－単１０１－４）

香芝市穴虫地内 野崎建設 奈良県香芝市穴虫２８２８－１  令和８年７月２７日
契約
金額

344,300円増額
（変更前17,815,600円）

街区基準点の一時撤去及び復旧が必要となったため。

土木建設課
令和７年度香芝市スポーツ公園整備事業に
係る造成工事（その１）

香芝市平野及び今泉地内 株式会社葛井組
奈良県香芝市西真美二丁目２９番地
の８

 令和８年８月２６日
履行
期間

令和8年12月25日まで
（変更前　令和8年10月30日まで）

中東情勢の変化により建設資材の流通状況が悪化し、資材
納期が大幅に遅延したため。

土木建設課 歩道新設事業に係る測量設計業務 香芝市上中地内他 株式会社エイテック　奈良支店 奈良県奈良市大宮町五丁目３－１４  令和８年８月３１日
履行
期間

令和8年12月25日まで
（変更前　令和8年8月31日まで）

関係機関との協議に不測の日数を要するため。

公園道路管理課 舗装維持工事 公－０１３号 香芝市穴虫、逢坂地内 株式会社朝日道路 奈良県香芝市上中４３２番地の１  令和８年９月１８日
契約
金額

436,700円増額
（変更前10,037,500円）

・土木共通仕様書　第１編　１－１－３（設計図書の照査
等）に基づく設計照査の結果、設計図書において区画線設
置工が脱漏していることが判明したため、区画線設置工を
追加変更。
・試掘工の結果、路盤に異常が見られなかったため、路盤
入替工を削除。

公園道路管理課 舗装維持工事 公－０１８号 香芝市上中及び穴虫地内 株式会社朝日道路 奈良県香芝市上中４３２番地の１  令和８年９月２９日
契約
金額

1,012,000円増額
（変更前16,856,400円）

・舗装面積について、現地照査を行った結果、当初設計数
量との相違があり、是正を行うため舗装面積の数量を変
更。
・舗装撤去数量について、当初5cmを想定していたが、撤
去を行った結果、舗装厚が平均10cmであることが判明した
ため、撤去数量の増加。
・交通誘導員について、施工範囲内に袋小路になる箇所が
多く、想定以上の交通量となったため、それらの対応を行
うために交通誘導員の増加。


