

社会資本総合整備計画														防災・安全交付金		令和03年09月06日	
計画の名称	誰もが輝く多彩なまち かしば（防災・安全）																
計画の期間	令和03年度 ～ 令和07年度（5年間）												重点配分対象の該当				
交付対象	香芝市																
計画の目標	将来においても「住み続けたい」「住んでみたい」と思えるまちとなることを目指し、自然と調和した都市基盤整備を行い、誰もが安心して安全に暮らせるまちづくりを進める。																
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		4,644	A	4,644	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / （A＋B＋C＋D）		0	%		

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		令和3年度	令和5年度	令和7年度
1	・舗装修繕率			
	・香芝市舗装長寿命化計画により位置づけられた、損傷の進行が早いとされる重要路線の修繕率の割合（％）を算出する。 割合（％）＝重要路線に位置づけられた道路の舗装修繕済延長（ｍ）／重要路線に位置づけられた道路の舗装延長（ｍ）×100(％)	11%	32%	46%
2	・生活関連経路のバリアフリー化の割合			
	・香芝市バリアフリー基本構想における重点整備地区内の「生活関連経路」のバリアフリー化の割合（％）を算出する。[事業者香芝市分] 割合（％）＝重点整備地区内における「生活関連経路」のバリアフリー化済延長（ｍ）／重点整備地区内における「生活関連経路」の延長（ｍ）×100(％)	34%	63%	77%
3	・交通安全施設整備率			
	・通学路交通安全プログラムに基づき実施した施設整備率の割合を算出する。 割合（％）＝対策済箇所数（箇所）／要対策箇所数（箇所）×100(％)	93%	94%	95%
4	・災害時に避難可能となる人数			
	・スポーツ公園およびアクセス道路である都市計画道路の一体整備により、災害時に避難可能となる人数を算出する。 人数（千人）＝香芝市地域防災計画における避難地の面積(㎡)／1人あたり避難面積(㎡)	228千人	228千人	256千人

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-001	道路	一般	香芝市	直接	香芝市	市町村 道	修繕	舗装修繕事業	舗装修繕	香芝市	■	■	■	■	■	281		-
	A01-002	道路	一般	香芝市	直接	香芝市	市町村 道	交安	バリアフリー対策事業	歩道整備等	香芝市	■	■	■	■	■	209		-
	A01-003	道路	一般	香芝市	直接	香芝市	市町村 道	交安	通学路安全対策事業	交通安全対策	香芝市	■	■	■	■	■	26		-
	A01-004	道路	一般	香芝市	直接	香芝市	市町村 道	改築	通学路安全対策事業（狐 井地区）	現道拡幅(L=250m)	香芝市	■	■	■	■	■	383		-
A01-005	道路	一般	香芝市	直接	香芝市	市町村 道	改築	市道改良事業	道路拡幅（L=160m）	香芝市	■	■	■	■	■	1,570		-	
A01-006	道路	一般	香芝市	直接	香芝市	市町村 道	改築	市道4-36号線及び市道4-4 2号線道路（踏切）拡幅事 業	道路拡幅（L=12m）	香芝市					■	■	180		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-007	道路	一般	香芝市	直接	香芝市	市町村 道	改築	街路整備事業	道路改築(L=1700m)	香芝市			■	■	■	1,508		-
											小計						4,157		
都市公園・緑地等事業	A12-008	公園	一般	香芝市	直接	香芝市	-	-	香芝市スポーツ公園整備 事業（平野・今泉地区）	公園面積（A=21.9ha）	香芝市	■	■	■	■	■	385		-
		ﾌﾟｰﾙ除く																	
	A12-009	公園	一般	香芝市	直接	香芝市	-	-	公園施設長寿命化対策支 援事業	公園施設更新	香芝市			■	■	■	74		策定済
	A12-010	公園	一般	香芝市	直接	香芝市	-	-	長寿命化計画事業	計画策定等	香芝市			■			8		-
	A12-011	公園	一般	香芝市	直接	香芝市	-	-	香芝市スポーツ公園整備 事業（平野・今泉地区）(5か年防公)	災害時に防災拠点となる公園 整備に係る造成工事	香芝市		■				20		-
		ﾌﾟｰﾙ除く																	
											小計							487	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
											合計						4,644		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03	R04			
配分額 (a)	260	274			
計画別流用増 減額 (b)	0	0			
交付額 (c=a+b)	260	274			
前年度からの繰越額 (d)	0	192			
支払済額 (e)	68	326			
翌年度繰越額 (f)	192	140			
うち未契約繰越額(g)	146	72			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	56.15	15.45			
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	事業計画再検討のため	事業計画再検討のため			