

担当課	工事（業務）名	工事（業務）場所	契約の相手方の商号又は名称及び住所		変更契約日	変更事項		変更理由
土木建設課	市道8－233号線他道路等改良事業に係る 測量設計業務	香芝市真美ヶ丘五丁目地内他	天理技研株式会社	奈良県天理市田井庄町569番 地の1	令和8年6月4日	契約 金額	1,702,800円増額	設計延長増加の設計変更指示に伴う設計延長及び測量実施実 数の増加のため。
土木建設課	市道8－137号線道路拡幅工事	香芝市別所地内	株式会社上京建設	奈良県香芝市高248番地1	令和8年5月28日	契約 金額	1,067,000円増額	工事出来形に対する数量変更が生じたため。