

## 第5次総合計画策定スケジュール - 検討チーム会議・部長級会議・都市経営市民会議 -

※検討チーム：各所属から1名ずつ参加で合計38名（概ね20代から40代で入庁5年目以降の職員で構成）予定

※部長級会議：香芝市まち・ひと・しごと創生本部14名（市長、副市長、教育長、危機管理監、部長7名、局長2名、議会事務局長）予定

開催数	開催日	会議名	内容	
第1回	11月29日(金)	検討チーム	チーム会議の場での検討事項等 【説明事項】 ◆策定方針 ◆会議の趣旨と今後のスケジュール ◆総合計画の最終イメージ	各所属での検討事項等 ①施策の現状分析と課題整理 ・掲げた「基本方針」に対して何を実行したか ・実行した結果、当初の「現状と課題」がどのように変化したのか ・めざそう値は達成できそうか ②第2回（ワーキング）に向けての事前検討 ・政策の現状分析と課題整理 ・政策と施策体系の系図
第2回	12月20日(金)	検討チーム	チーム会議の場での検討事項等 【説明事項】 ◆香芝の現状（人口推移、財政状況、職員数、現状課題） ◆市民意識調査の結果分析 ◆時代潮流（地方創生、SDGs、Society5.0、関係人口の考え方） 【ワーキング】 ← ①政策の現状分析と課題整理（SWOT分析） ②施策体系の系図を決める	各所属での検討事項等 ①今後の施策の方針を決める ・施策の背景の整理 ・施策のめざす姿の検討 ・施策の柱の検討 ・総合戦略・SDGsとの関連 ・施策のKGIを設定する ②第3回に向けての事前検討 ・将来像（キャッチコピー）の検討
第2.5回	1月10日(金)	検討チーム	チーム会議の場での検討事項等 【研修】 ※参加自由 ◆KGI/KPIの設定練習	各所属での検討事項等 ①研修を受けて、引き続き今後の施策の方針を決める。
第3回	1月17日(金)	検討チーム	チーム会議の場での検討事項等 【説明事項】 ◆これまでにまとまった政策・施策についての報告 ◆キャッチコピーの各種アンケート結果 【ワーキング】 ①今後の施策の方針の第三者チェック ← ・各所属で設定した施策の背景・めざす姿・柱を互いにチェックし合う。 ・各所属で設定したKGIを互いにチェックし合う。 ②将来像（キャッチコピー）の検討 ← ・班ごとにキャッチコピーを1つ提案（7つの案が出てくる）	各所属での検討事項等 ①今後の施策の方針の第三者チェックに対する意見聴取 ・ワーキングの意見に対し各所属で再整理、最終案としてまとめる ⇒企画政策課で施策に関して計画へ落とし込み、最終整理
第1回	1月下旬 or 2月上旬	部長級会議	◆基本構想について審議 ・政策・施策体系 ・施策の取組内容とKGI ・まちの将来像(検討チーム会議案7件から3件に絞る) ◆人口ビジョンについて審議	
2月下旬 タウンミーティング（4中学校区で各1回 + 1回）				
R1第3回	2月20日(木)	都市経営市民会議	◆基本構想について審議 ・政策・施策体系 ・施策の取組内容とKGI ・まちの将来像(部長級会議案3件から1件に絞る) ◆人口ビジョンについて審議	
3月 パブリックコメント（基本構想部分）				

## 第5次総合計画策定スケジュール - 検討チーム会議・部長級会議・都市経営市民会議 -

※検討チーム：各所属から1名ずつ参加で合計37名（概ね20代から40代で入庁5年目以降の職員で構成）

※部長級会議：香芝市まち・ひと・しごと創生本部14名（市長、副市長、教育長、危機管理監、部長7名、局長2名、議会事務局長）

開催数	開催日	会議名	内容	
第4回	3月6日(金)	検討チーム	チーム会議の場での検討事項等 【説明事項】 ◆タウンミーティングで出た意見について報告 ◆部長級会議、都市経営市民会議での審議結果についての報告 ◆基本構想（案）について説明	各所属での検討事項等 ①事務事業の現状分析と課題整理 ・目的に対して何を実施したか。実施した結果、何が得られたか ・やり残していることはないか。現在抱えている課題は何か ・KPIは達成できそうか ②今後の事務事業の方針を決める ・現状分析と課題整理を踏まえ、各事業の今後の方向を導き出す ・新規事業の提案 ・事業と事務の整理
第5回	4月24日(金)	検討チーム	チーム会議の場での検討事項等 【説明事項】 ◆パブリックコメント結果についての報告 【ワーキング】 ①今後の事務事業の方針の第三者チェック ・各所属で設定した事務事業の方針を互いにチェックし合う。	各所属での検討事項等 ①今後の事務事業の方針の第三者チェックに対する意見聴取 ・ワーキングの意見に対し各所属で再整理、まとめる ⇒企画政策課と調整後、実践計画の作成に取りかかる ②事務事業の実践計画を作成する ・方針に沿って、6W3Hにあてはめ、具体化 ・各事務事業のKPIを設定する
第6回	6月26日(金)	検討チーム	チーム会議の場での検討事項等 【説明事項】 ◆市長選挙を受けての情勢説明 【ワーキング】 ①事務事業の実践計画の第三者チェック ・各所属で立てた実践計画を互いにチェックし合う。	各所属での検討事項等 ①事務事業の実践計画の第三者チェックに対する意見聴取 ・ワーキングの意見に対し各所属で再整理、最終案としてまとめる ⇒企画政策課で事務事業に関して計画へ落とし込み、最終整理
第2回	7月下旬	部長級会議	◆基本計画について審議 ・事務事業体系 ・事務事業の取組内容とKPI	
R2第1回	8月下旬	都市経営市民会議	◆基本計画について審議 ・事務事業体系 ・事務事業の取組内容とKPI	
第7回	8月21日(金)	検討チーム	チーム会議の場での検討事項等 【説明事項】 ◆部長会議、都市経営市民会議の審議結果報告 ◆最終案の全体説明	各所属での検討事項等 ①最終チェック
9月 パブリックコメント（基本計画部分）				
12月 基本構想部分について議会上程（参考資料として基本計画も添付）				