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1． はじめに 

香芝市は、奈良県の北西部にあり、金剛生駒紀泉国定公園を挟ん

で大阪府に接しています。 

道路網では大阪市から三重県津市を結ぶ国道 165 号、和歌山県

新宮市から大阪府枚方市を結ぶ国道 168号、および大阪府松原市か

ら名古屋方面にリンクする西名阪自動車道香芝インターチェンジを有して

います。 

鉄道網では JR 和歌山線、近鉄大阪線および近鉄南大阪線が市の

中心部を縦横に走り、8 つの駅を有し、大阪市内へは最短 22分という

至便なところに位置しています。 

「香芝」。その名の歴史はまだ新しく、命名の由来は、昭和 31 年の五

位堂村、下田村、二上村、志都美村 4 村合併の少し前、昭和 24 年

に開校した 4 村および當麻町加守村（当時）の組合立「香芝中学

校」の「香芝」を採用したものです。 

 

令和５年度（2023年度）末現在において、市道橋として２１２橋を保有しています。建設後 50年

を超過する高齢化橋りょうは 

、151橋（約 71％）保有しています。20年

後には 171橋（約 81％）と香芝市の橋梁のほ

とんどが高齢化橋りょうになってしまいます。このため

香芝市では平成 23年度（2011年度）より橋

梁の長寿命化修繕計画に取り組んできました。 

平成 26 年度（2014 年度）から、橋梁の近

接目視が義務化され近接目視点検が全橋完了

したため、長寿命化修繕計画の改定を行うことと

なりました。 

 

現状分析の結果を踏まえて、香芝市における日常的な維持管理における基本方針の策定ならびに対象

橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針の見直しを行うとともに、必要

に応じて、劣化予測方法や補修工法、補修単価などの見直しを実施しました。 

 

香芝市における橋梁長寿命化修繕計画の基本方針を次のように決定しました。 

  

高齢化橋りょうの推移 

 

 

 

2023年現在  2043年予想 
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長寿命化修繕計画策定の背景 

老朽化対策に関する政府全体の取組として、平成 25 年 6 月に閣議決定した「日本再興戦略」に基づ

き、インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議において、平成 25年 11月に「インフラ長寿命

化基本計画」がとりまとめられた。 

今後、基本計画に基づき、国、自治体レベルで行動計画の策定を進めることで、全国のあらゆるインフラの

安全性の向上と効率的な維持管理を実現することとされている。 

香芝市では、平成 29年 3月に「香芝市公共施設等総合管理計画」を改訂した。これが、「行動計画」

として位置づけられている。今回「個別施設計画」に該当する「橋梁長寿命化修繕計画」を策定するもので

ある。 

 

長寿命化修繕計画策定の目的 

長寿命化修繕計画は、今後老朽化する橋梁の増大に対応するため、地方公共団体自ら計画策定する

ことにより、従来の事後的な修繕及び架け替えから予防的な修繕及び計画的な架け替えへの転換を図ると

ともに、橋梁の長寿命化並びに橋梁の修繕及び架け替えにかかる費用の縮減を図ることを目的としている。 

 

対象および計画期間 

長寿命化修繕計画の対象となる橋梁は、香芝市が管理する橋長２ｍ以上の市道橋すべてとし、計画

期間は、2020年度（令和 2 年 4 月）から 50年間とする。 

 

点検およびパトロール 

橋梁については、市民生活に直結する重要なインフラであることから、その状態を健全に保つため、5年に

1 回の頻度で予防保全型の点検・診断等を行います。 

加えて、日々の管理については、定期的なパトロールを実施し、安全確保に努めていきます。 
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2． 対象施設 

香芝市が管理する橋梁は、道路法で規定された２１２橋となります。 

 
 

対象橋梁の一覧表を示します。（各施設諸元は巻末資料参照） 

 

 
 

 

  

公 共 施 設 等

公共施設 インフラ施設 公有地

庁舎、小中学校、

図書館、公民館等
道路、橋梁、

公園、上下水道等

行政財産

普通財産

連番 橋梁コード 路線名 橋梁名 橋長(m) 連番 橋梁コード 路線名 橋梁名 橋長(m)

1 BR0-292109-00001 市道１－４号線 無名橋１ 3.4 41 BR0-292109-00041 市道６－２１号線 橋詰橋 16.3

2 BR0-292109-00002 市道１－１８号線 無名橋２ 5.5 42 BR0-292109-00042 市道６－２１号線 無名橋３６ 12.7

3 BR0-292109-00003 市道１－３１号線 無名橋３ 3.0 43 BR0-292109-00043 市道６－２３号線 大橋 26.7

4 BR0-292109-00004 市道１－３３号線 無名橋４ 2.2 44 BR0-292109-00044 市道６－８１号線 無名橋３７ 4.2

5 BR0-292109-00005 市道１－３９号線 無名橋５ 5.0 45 BR0-292109-00045 市道６－４０号線 ワタンド橋 25.0

6 BR0-292109-00006 市道１－４１号線 無名橋６ 7.70 46 BR0-292109-00046 市道６－４６号線 下田橋 20.0

7 BR0-292109-00007 市道１－４６号線 無名橋７ 7.9 47 BR0-292109-00047 市道６－４６号線 鳥居橋 4.4

8 BR0-292109-00008 市道２－９１号線 無名橋８ 3.6 48 BR0-292109-00048 市道７－１号線 無名橋３８ 5.8

9 BR0-292109-00009 市道２－１３８号線 無名橋９ 3.3 49 BR0-292109-00049 市道７－１４号線 無名橋３９ 4.5

10 BR0-292109-00010 市道２－１５７号線 無名橋１０ 5.5 50 BR0-292109-00050 市道７－１４号線 無名橋４０ 3.4

11 BR0-292109-00011 市道２－１５７号線 無名橋１１ 7.9 51 BR0-292109-00051 市道７－１５号線 宮前橋 3.5

12 BR0-292109-00012 市道２－１５７号線 無名橋１２ 5.20 52 BR0-292109-00052 市道７－１６号線 無名橋４１ 5.7

13 BR0-292109-00013 市道２－１５７号線 無名橋１３ 8.2 53 BR0-292109-00054 市道７－２３号線 無名橋４３ 5.8

14 BR0-292109-00014 市道２－１９２号線 原川橋 8.7 54 BR0-292109-00055 市道７－１６３号線 東側側道橋 17.3

15 BR0-292109-00015 市道２－１９３号線 無名橋１４ 10.50 55 BR0-292109-00056 市道７－１６４号線 無名橋４４ 9.5

16 BR0-292109-00016 市道４－５号線 無名橋１５ 10.2 56 BR0-292109-00057 市道７－２９号線 無名橋４５ 5.4

17 BR0-292109-00017 市道４－８号線 無名橋１６ 2.3 57 BR0-292109-00058 市道７－１８１号線 無名橋４６ 5.8

18 BR0-292109-00018 市道４－１１号線 無名橋１７ 7.4 58 BR0-292109-00059 市道７－１８３橋 今市橋 11.6

19 BR0-292109-00019 市道４－１２号線 無名橋１８ 7.5 59 BR0-292109-00060 市道７－１９１号線 すがる川市道橋 12.0

20 BR0-292109-00020 市道４－１４号線 無名橋１９ 6.0 60 BR0-292109-00061 市道７－５１号線 無名橋４７ 4.9

21 BR0-292109-00021 市道４－１７号線 無名橋２０ 6.6 61 BR0-292109-00062 市道７－７５号線 無名橋４８ 2.2

22 BR0-292109-00022 市道４－２２号線 無名橋２１ 62 BR0-292109-00063 市道７－８７号線 無名橋４９ 2.9

23 BR0-292109-00023 市道４－２２号線 無名橋２２ 4.0 63 BR0-292109-00064 市道８－１０８号線 無名橋５０ 13.1

24 BR0-292109-00024 市道４－３６号線 無名橋２３ 14.3 64 BR0-292109-00065 市道８－１１３号線 無名橋５１ 6.1

25 BR0-292109-00025 市道４－３６号線 無名橋２４ 4.0 65 BR0-292109-00066 市道８－１２１号線 別所橋 7.3

26 BR0-292109-00026 市道４－３７号線 無名橋２５ 5.1 66 BR0-292109-00067 市道８－１２５号線 富名橋 6.4

27 BR0-292109-00027 市道４－４２号線 無名橋２６ 5.0 67 BR0-292109-00068 市道８－１８７号線 葛城の道３号橋 16.0

28 BR0-292109-00028 市道４－４５号線 無名橋２７ 3.0 68 BR0-292109-00069 市道８－１８７号線 葛城の道２号橋 42.0

29 BR0-292109-00029 市道４－５０号線 無名橋２８ 3.0 69 BR0-292109-00070 市道８－１８８号線 葛城の道１号橋 67.2

30 BR0-292109-00030 市道４－６５号線 無名橋２９ 1.5 70 BR0-292109-00071 市道９－２５号線 無名橋５２ 6.1

31 BR0-292109-00031 市道４－７５号線 無名橋３０ 11.50 71 BR0-292109-00072 市道９－３４号線 無名橋５３ 4.2

32 BR0-292109-00032 市道５－１０号線 無名橋３１ 2.5 72 BR0-292109-00073 市道９－３７号線 無名橋５４ 3.1

33 BR0-292109-00033 市道５－２７号線 穴虫大橋 18.5 73 BR0-292109-00074 市道９－４２号線 無名橋５５ 3.7

34 BR0-292109-00034 市道５－２２７号線 今市右岸橋 8.1 74 BR0-292109-00075 市道９－４７号線 無名橋５６ 2.0

35 BR0-292109-00035 市道５－２２８号線 無名橋３２ 3.3 75 BR0-292109-00076 市道９－８１号線 無名橋５７ 5.3

36 BR0-292109-00036 市道５－３６号線 竹田川橋 16.0 76 BR0-292109-00077 市道９－８２号線 出口橋 4.2

37 BR0-292109-00037 市道６－２号線 三角橋 33.2 77 BR0-292109-00078 市道９－９２号線 栗田橋 3.8

38 BR0-292109-00038 市道６－１２号線 無名橋３３ 2.0 78 BR0-292109-00079 市道９－９３号線 無名橋５８ 3.0

39 BR0-292109-00039 市道６－１４号線 無名橋３４ 2.8 79 BR0-292109-00080 市道９－９７号線 無名橋５９ 3.3

40 BR0-292109-00040 市道６－１５号線 無名橋３５ 2.8 80 BR0-292109-00081 市道９－１０１号線 無名橋６０ 2.1
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81 BR0-292109-00082 市道９－１０４号線 無名橋６１ 3.5 148 BR0-292109-00149 市道５－５９号線 ウジロ橋 16.2

82 BR0-292109-00083 市道９－１０６号線 無名橋６２ 3.9 BR0-292109-00150 市道８－２９０号線 本線橋 73.5

83 BR0-292109-00084 市道９－１０７号線 無名橋６３ 4.0 BR0-292109-00150 市道８－２９０号線 本線橋 73.5

84 BR0-292109-00085 市道９－１１２号線 無名橋６４ 4.7 150 BR0-292109-00151 市道８－２９０号線 西側側道橋 16.0

85 BR0-292109-00086 市道９－１１３号線 無名橋６５ 4.6 151 BR0-292109-00152 市道８－２９０号線 東側側道橋 17.3

86 BR0-292109-00087 市道１０－３号線 無名橋６６ 3.6 152 BR0-292109-00153 市道８－２９０号線 東側歩道橋 72.2

87 BR0-292109-00088 市道１０－２０号線 無名橋６７ 2.0 153 BR0-292109-00154 市道１０－１７５号線 ５号区画道路橋 15.0

88 BR0-292109-00089 市道１０－２０号線 無名橋６８ 5.5 154 BR0-292109-00155 市道１０－１９３号線 無名橋１２０ 3.9

89 BR0-292109-00090 市道１０－２１号線 無名橋６９ 2.3 155 BR0-292109-00156 市道１１－１２２号線 無名橋１２１ 9.5

90 BR0-292109-00091 市道１０－３５号線 無名橋７０ 2.2 156 BR0-292109-00157 市道２－２０２号線 柳谷２橋 8.6

91 BR0-292109-00092 市道１０－３５号線 五位堂橋 7.5 157 BR0-292109-00158 市道２－２０３号線 柳谷橋 15.0

92 BR0-292109-00093 市道１０－３５号線 無名橋７１ 3.9 158 BR0-292109-00159 市道４－４１号線 新竹田川橋 14.4

93 BR0-292109-00094 市道１０－３５号線 無名橋７２ 3.8 159 BR0-292109-00160 市道４－９８号線 無名橋１２２ 3.3

94 BR0-292109-00095 市道１０－４９号線 馬橋 7.4 160 BR0-292109-00161 市道５－７６号線 旭ヶ丘跨道橋 21.7

95 BR0-292109-00096 市道１０－４９号線 改正橋 4.2 161 BR0-292109-00162 市道４－２０６号線 無名橋１２３ 5.5

96 BR0-292109-00097 市道１０－４９号線 無名橋７３ 3.6 162 BR0-292109-00163 市道１１－１３３号線 無名橋１２４ 3.7

97 BR0-292109-00098 市道１０－４９－１号線 無名橋７４ 12.7 163 BR0-292109-00164 市道１０－１６１号線 無名橋１２５ 2.1

98 BR0-292109-00099 市道１０－４９－１号線 無名橋７５ 2.0 164 BR0-292109-00165 市道９－１７４号線 島崎丁跨線橋 253.0

99 BR0-292109-00100 市道１０－４９－１号線 無名橋７６ 5.2 165 BR0-292109-00166 市道９－１７４号線 磯壁新在家線側道橋 106.2

100 BR0-292109-00101 市道１０－５２号線 無名橋７７ 2.1 166 BR0-292109-00167 市道１－１０９号線 無名橋１２６ 11.7

101 BR0-292109-00102 市道１０－５２号線 無名橋７８ 4.9 167 BR0-292109-00168 市道５－２０８号線 無名橋１２７ 2.9

102 BR0-292109-00103 市道１０－６９号線 無名橋７９ 6.6 168 BR0-292109-00169 市道５－２１０号線 無名橋１２８ 2.7

103 BR0-292109-00104 市道１０－９９号線 無名橋８０ 4.0 169 BR0-292109-00170 市道１１－１３９号線 無名橋１２９ 3.3

104 BR0-292109-00105 市道１０－１０３号線 無名橋８１ 5.4 170 BR0-292109-00171 市道１１－１４０号線 無名橋１３０ 3.6

105 BR0-292109-00106 市道１０－１０５号線 無名橋８２ 5.7 171 BR0-292109-00172 市道１１－１４１号線 無名橋１３１ 2.0

106 BR0-292109-00107 市道１０－１１２号線 無名橋８３ 3.5 172 BR0-292109-00173 市道７－５１号線 下田小学校跨道橋 19.6

107 BR0-292109-00108 市道１０－１１５号線 無名橋８４ 7.4 173 BR0-292109-00174 市道７－１５５号線 藤山跨線橋歩道橋 190.5

108 BR0-292109-00109 市道１０－１１７号線 無名橋８５ 7.3 174 BR0-292109-00175 市道５－２１６号線 無名橋１３２ 2.1

109 BR0-292109-00110 市道１０－１３４号線 無名橋８６ 6.7 175 BR0-292109-00176 市道５－２１７号線 無名橋１３３ 2.5

110 BR0-292109-00111 市道１０－１３５号線 無名橋８７ 3.5 176 BR0-292109-00177 市道１０－２１０号線 無名橋１３４ 6.0

111 BR0-292109-00112 市道１０－１３６号線 無名橋８８ 2.4 177 BR0-292109-00178 市道６－７６号線 いがた北橋 27.7

112 BR0-292109-00113 市道１０－１５５号線 無名橋８９ 8.6 178 BR0-292109-00179 市道６－７７号線 いがた南橋 27.6

113 BR0-292109-00114 市道１１－１号線 無名橋９０ 3.6 179 BR0-292109-00180 市道６－８７号線 志都美駅歩行者専用道路 23.8

114 BR0-292109-00115 市道１１－２号線 無名橋９１ 3.7 180 BR0-292109-00181 市道７－１６７号線 すがる川北側側道橋 32.0

115 BR0-292109-00116 市道１１－４号線 無名橋９２ 4.3 181 BR0-292109-00182 市道７－１６７号線 すがる川歩道橋 34.5

116 BR0-292109-00117 市道１１－４号線 阿弥陀橋 4.9 182 BR0-292109-00183 市道７－１６８号線 西側側道橋 8.4

117 BR0-292109-00118 市道１１－４－１号線 無名橋９３ 9.0 183 BR0-292109-00184 市道７－１６８号線 南側側道橋 22.5

118 BR0-292109-00119 市道１１－１６号線 無名橋９４ 4.20 184 BR0-292109-00185 市道７－１７９号線 下田高架橋 335.85

119 BR0-292109-00120 市道１１－１８号線 無名橋９５ 4.2 185 BR0-292109-00186 市道１１－１４６号線 無名橋１３５ 6.6

120 BR0-292109-00121 市道１１－２８号線 無名橋９６ 4.8 186 BR0-292109-00187 市道１０－１１９号線 無名橋１３６ 4.8

121 BR0-292109-00122 市道１１－４１号線 杉田橋 8.4 187 BR0-292109-00188 市道１０－４９号線 無名橋１３７ 2.7

122 BR0-292109-00123 市道１１－７８号線 鎌田橋 5.5 188 BR0-292109-00189 市道９－１０３号線 無名橋１３８ 3.7

123 BR0-292109-00124 市道１１－７９号線 無名橋９７ 5.8 189 BR0-292109-00190 市道９－４２号線 無名橋１３９ 2.8

124 BR0-292109-00125 市道１１－８１号線 無名橋９８ 2.5 190 BR0-292109-00191 市道７－１４８号線 藤山跨線橋 100.0

125 BR0-292109-00126 市道１１－８３号線 無名橋９９ 4.7 191 BR0-292109-00192 市道６－３６号線 無名橋１４０ 3.4

126 BR0-292109-00127 市道１１－１００号線 無名橋１００ 5.0 192 BR0-292109-00193 市道１－３８号線 無名橋１４１ 2.5

127 BR0-292109-00128 市道９－１４５号線 無名橋１０１ 4.7 193 BR0-292109-00194 市道４－２３９号線 無名橋１４２ 2.9

128 BR0-292109-00129 市道９－１４６号線 無名橋１０２ 4.4 194 BR0-292109-00195 市道１－５０号線 無名橋１４３ 2.7

129 BR0-292109-00130 市道１１－１０５号線 無名橋１０３ 2.0 195 BR0-292109-00196 市道１－５０号線 無名橋１４４ 2.5

130 BR0-292109-00131 市道７－１１２号線 無名橋１０４ 2.0 196 BR0-292109-00197 市道７－１６７号線 無名橋１４５ 7.7

131 BR0-292109-00132 市道１－３７号線 無名橋１０５ 2.9 197 BR0-292109-00198 市道４－２４４号線 高山台歩道橋 75.0

132 BR0-292109-00133 市道１－５３号線 無名橋１０６ 2.9 198 BR0-292109-00199 市道５－１６８号線 新今市橋 16.1

133 BR0-292109-00134 市道１－３号線 無名橋１０７ 3.4 199 BR0-292109-00200 市道５－２１９号線 無名橋１４６ 16.0

134 BR0-292109-00135 市道４－１０７号線 無名橋１０８ 5.2 200 BR0-292109-00201 市道５－６１号線 逢坂３号橋 16.0

135 BR0-292109-00136 市道５－５０号線 無名橋１０９ 2.7 201 BR0-292109-00202 市道５－４３号線 逢坂４号橋 16.0

136 BR0-292109-00137 市道９－１６５号線 無名橋１１０ 3.8 202 BR0-292109-00203 市道４－９７号線 穴虫橋 12.8

137 BR0-292109-00138 市道１１－１０７号線 八王子橋 8.6 203 BR0-292109-00204 市道４－７１号線 無名橋１４７ 12.3

138 BR0-292109-00139 市道１１－１０９号線 無名橋１１１ 9.0 204 BR0-292109-00205 市道４－２０１号線 無名橋１４８ 11.6

139 BR0-292109-00140 市道１－９５号線 無名橋１１２ 7.0 205 BR0-292109-00206 市道１０－５号線 栄南橋 19.3

140 BR0-292109-00141 市道９－１６８号線 畑跨道橋 22.7 206 BR0-292109-00207 市道１０－２２１号線 向井橋 18.7

141 BR0-292109-00142 市道１０－１６４号線 無名橋１１３ 4.3 207 BR0-292109-00208 市道１０－２４５号線 無名橋１４９ 18.0

142 BR0-292109-00143 市道１０－１６７号線 無名橋１１４ 5.9 208 BR0-292109-00209 市道１０－２２７号線 藤ノ木橋 17.9

143 BR0-292109-00144 市道７－１１９号線 無名橋１１５ 3.6 209 BR0-292109-00210 市道１０－２１８号線 川中橋 19.0

144 BR0-292109-00145 市道７－１２０号線 無名橋１１６ 7.0 210 BR0-292109-00211 市道１０－２４１号線 すみれ橋 20.8

145 BR0-292109-00146 市道１０－１０３－２号線 無名橋１１７ 5.0 211 BR0-292109-00212 市道１０－２４１号線 すみれ橋（歩道） 13.2

146 BR0-292109-00147 市道１１－１０３号線 無名橋１１８ 2.3 212 BR0-292109-00213 市道１－１２４号線 無名橋１５３号線 12.7

147 BR0-292109-00148 市道４－１１５号線 無名橋１１９ 6.900

149
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3． 計画期間 

インフラの状態は、経年劣化や疲労等によって時々刻々と変化することから、定期点検サイクル等を考慮

の上計画期間を設定し、点検結果等を踏まえ、適宜、計画を更新するものとします。 

香芝市では、今後 10 年間を短期修繕計画と位置づけ、橋梁点検や補修計画を立案しました。将来の

事業費の推移を示すために中長期計画として 50年間の計画期間を設定し事業計画をシミュレートしまし

た。 

今までの取り組みと、今後の計画を図で示すと以下のようになります。 

【計画の位置づけ】 

 

 
  

中長期修繕計画を50年間設定し、計画開始年度から10年間を短期補修計画としました。

香芝市公共施設マネジメント基本計画（2016~55年度）

香芝市公共施設等

総合管理計画

（2017~26年度）

第Ⅱ期 第Ⅲ期 第Ⅳ期

香芝市橋梁

長寿命化修繕計画

（2020~29年度）

第Ⅱ期 第Ⅲ期 第Ⅳ期
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4． 対策の優先順位の考え方 

香芝市では、緊急時にネットワークとして市の機能を確保する路線（避難路、輸送道路、通学路等）や

2 次災害の被害が大きいと予想される橋梁（鉄道や道路の上を通る橋梁）など、重要な橋梁のうち、健全

性の評価が悪い橋梁を優先的に、機能保全を行います。 

 加えて、迂回路がある、利用者が少ないなど集約化、撤去等の可能性がある橋梁について、交通状況や

地域の意向をふまえ、令和 6年度～令和 11年度の間に 2 橋程度の集約化・撤去、機能縮小を目標と

し、生活道路のうち孤立集落が発生する可能性のある橋梁など、市民生活に重要な役割を果たす橋梁も

優先的に機能保全を行います。 

 

橋梁の重要度については、橋梁が果たす役割に評価点を設け、その組み合わせにより点数化しました。 

＜評価項目並びに重み係数＞ 

 
＜評定点＞ 

 
 

  

項目 係数

迂回路の有無 0.1

橋長(m) 0.2

路下条件 0.2

主要産業道路 0.2

通学路 0.1

バス路線 0.1

緊急輸送道路 0.1

合計 1.0

迂回路の有無 主要産業に資する道路

内容 評定点 係数乗算後 内容 評定点 係数乗算後

無し 100 10 該当 100 20

有り 0 0 非該当 0 0

通学路・バス路線・緊急輸送道路 路下条件

内容 評定点 係数乗算後 内容 評定点 係数乗算後

該当 100 10 河川 20 4

非該当 0 0 道路 80 16

鉄道 100 20

橋長 開水路 20 4

内容 評定点 係数乗算後 湖沼 20 4

10m未満 0 0 海岸 20 4

10m以上15m未満 35 7 その他 0 0

15m以上30m未満 70 14

30m以上 100 20
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健全性の評価につきましては、5 年に 1 度の頻度で実施している橋梁点検の結果を用いています。 

橋梁点検の結果は、4 段階評価となっており、この評価基準は国が定めたもので、日本全国共通の評価

基準となります。 

 

 
 

この判定区分結果の悪い橋梁から機能保全を行います。 

将来的な利用形態や重要度、ライフサイクルコストの検討、他事業との関係性など様々な条件を検討す

るため、実施までに期間を要する場合があります。 

 

 

  

状態

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態

Ⅱ 予防保全段階
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の
観点から措置を講ずることが望ましい状態

Ⅲ 早期措置段階
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に
措置を講ずべき状態

Ⅳ 緊急措置段階
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能
性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

区分
判定区分の表
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5． 個別施設の状態等 

 香芝市では、奈良県定期点検要領（案）による橋梁点検を、平成 27 年度から順次対象橋梁すべてに

対して実施しております。点検２巡目の健全性の判定は、以下のようになりました。 

（令和５年度末時点） 

 
 

 

 点検結果に基づき、効率的な維持及び修繕が図れるよう必要な対策を講じます。 

 対策は、第三者に対する安全性に著しく影響を及ぼし、緊急的に対応が必要な損傷がある橋梁を優先

的に実施します。 

速やかに補修を行う必要がある判定区分「Ⅲ」の橋梁については、損傷箇所数や損傷程度を考慮し、優

先的に対策を実施します。次いで、「Ⅱ」と判定した橋梁のうち、将来的に第三者被害の影響が想定される

ものや今後も劣化の進行が想定されるものなど、早期に対策が必要な橋梁について対策を実施します。 

・Ⅰ～Ⅳ判定割合 

 
 

 
 

判定区分 主　桁 横　桁 床　版 下部工 支　承 その他

Ⅰ 109 36 67 119 186 75

Ⅱ 96 20 27 94 9 133

Ⅲ 8 1 1 0 1 5

Ⅳ 0 0 0 0 0 0

香芝市橋梁定期点検結果（令和５年度末時点）

Ⅰ判定 Ⅱ判定 Ⅲ判定 Ⅳ判定 全橋梁数

65 138 8 0 211

31% 65% 4% 0 100%

Ⅰ判定 

31％ 

Ⅱ判定 

65％ 

Ⅲ判定 

4％ 
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6． 対策内容と実施時期 

個別施設計画では、次回の点検・診断や修繕・更新、さらには、更新の機会を捉えた機能転換・用途変

更、複合化・集約化、廃止・撤去、耐震化等の必要な対策について、講ずる措置の内容や実施時期を施

設毎に整理する必要があるため、今後 10年間の修繕計画を立案しました。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡例：　　　　　　対策計画予定時期

橋梁名 道路種別 路線名 橋長
（ｍ） 架設年度 供用年数 最新点検年次 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 主な対策内容

無名橋１ 市道 １－４号線 3.40 1965 58 R6 点検 点検 点検

無名橋２ 市道 １－１８号線 5.50 1965 58 R3 点検 点検

無名橋３ 市道 １－３１号線 3.00 1965 58 R6 点検 点検 点検

無名橋４ 市道 １－３３号線 2.20 1965 58 R6 点検 点検 点検

無名橋５ 市道 １－３９号線 5.00 1965 58 R6 点検 点検 点検

無名橋６ 市道 １－４１号線 7.70 1965 58 R6 点検 点検 点検

無名橋７ 市道 １－４６号線 7.90 1965 58 R6 点検 点検 点検

無名橋８ 市道 ２－９１号線 3.60 1965 58 R6 点検 点検 点検

無名橋９ 市道 ２－１３８号線 3.30 1965 58 R6 点検 点検 点検

無名橋１０ 市道 ２－１５７号線 5.50 1965 58 R6 点検 点検 点検

無名橋１１ 市道 ２－１５７号線 7.90 1965 58 R4 点検 点検 断面修復工

無名橋１２ 市道 ２－１５７号線 5.20 1965 58 R4 点検 点検

無名橋１３ 市道 ２－１５７号線 8.20 1965 58 R6 点検 点検 点検

原川橋 市道 ２－１９２号線 8.70 1965 58 R6 点検 点検 点検

無名橋１４ 市道 ２－１９３号線 10.50 1965 58 R6 点検 点検 点検 断面修復工・ひび割れ注入工・塗装

無名橋１５ 市道 ４－５号線 10.20 1965 58 R6 点検 点検 点検 根固め工

無名橋１６ 市道 ４－８号線 2.30 1965 58 R6 点検 点検 点検

無名橋１７ 市道 ４－１１号線 7.40 1965 58 R6 点検 点検 点検

無名橋１８ 市道 ４－１２号線 7.50 1965 58 R6 点検 点検 点検

無名橋１９ 市道 ４－１４号線 6.00 1965 58 R4 点検 点検

無名橋２０ 市道 ４－１７号線 6.60 1966 57 R6 点検 点検 点検 床版防水工事・断面修復工

無名橋２１ 市道 ４－２２号線 3.50 1966 57 R3 点検 点検

無名橋２２ 市道 ４－２２号線 4.00 1966 57 R4 点検 点検

無名橋２３ 市道 ４－３６号線 14.30 1966 57 R6 点検 点検 点検

無名橋２４ 市道 ４－３６号線 4.00 1966 57 R6 点検 点検 点検

無名橋２５ 市道 ４－３７号線 5.10 1966 57 R6 点検 点検 点検

無名橋２６ 市道 ４－４２号線 5.00 1966 57 R6 点検 点検 点検 断面修復工・ひび割れ注入工・表面被膜

無名橋２７ 市道 ４－４５号線 3.00 1966 57 R6 点検 点検 点検

無名橋２８ 市道 ４－５０号線 3.00 1966 57 R6 点検 点検 点検

無名橋２９ 市道 ４－６５号線 3.60 1966 57 R6 点検 点検 点検

無名橋３０ 市道 ４－７５号線 11.50 1966 57 R4 点検 点検

無名橋３１ 市道 ５－１０号線 2.50 1966 57 R6 点検 点検 点検

穴虫大橋 市道 ５－２７号線 18.50 1985 38 R6 点検 点検 点検 断面修復工・ひび割れ注入工

今市右岸橋 市道 ５－２２７号線 8.10 1978 45 R6 点検 点検 点検

無名橋３２ 市道 ５－２２８号線 3.30 1966 57 R6 点検 点検 点検

竹田川橋 市道 ５－３６号線 16.00 1982 41 R6 点検 点検 点検

三角橋 市道 ６－２号線 33.20 1984 39 R6 点検 点検 点検 断面修復工・ひび割れ注入工

無名橋３３ 市道 ６－１２号線 2.00 1966 57 R6 点検 点検 点検

無名橋３４ 市道 ６－１４号線 2.80 1966 57 R6 点検 点検 点検

無名橋３５ 市道 ６－１５号線 2.80 1966 57 R6 点検 点検 点検

橋詰橋 市道 ６－２１号線 16.30 1989 34 R6 点検 点検 点検 舗装打替・床版防水工

無名橋３６ 市道 ６－２１号線 12.70 1966 57 R6 点検 点検 点検

大橋 市道 ６－２３号線 26.70 1987 36 R6 点検 点検 点検

無名橋３７ 市道 ６－８１号線 4.20 1966 57 R6 点検 点検 点検 断面修復工

ワタンド橋 市道 ６－４０号線 25.00 1993 30 R6 点検 点検 点検 断面修復工・ひび割れ注入工

下田橋 市道 ６－４６号線 20.00 2006 17 R6 点検 点検 点検 断面修復工・ひび割れ注入工

鳥居橋 市道 ６－４６号線 4.40 1927 96 R6 点検 点検 点検 断面修復工・ひび割れ補修工・炭素繊維シート

無名橋３８ 市道 ７－１号線 5.80 1966 57 R6 点検 点検 点検

無名橋３９ 市道 ７－１４号線 4.50 1966 57 R6 点検 点検 点検 断面修復工・ひび割れ注入工

無名橋４０ 市道 ７－１４号線 3.40 1966 57 R6 点検 点検 点検

宮前橋 市道 ７－１５号線 3.50 1966 57 R6 点検 点検 点検

無名橋４１ 市道 ７－１６号線 5.70 1966 57 R6 点検 点検 点検

無名橋４３ 市道 ７－２３号線 5.80 1966 57 R6 点検 点検 点検

東側側道橋 市道 ７－１６３号線 7.40 2000 23 R2 点検 点検 断面修復工・ひび割れ注入工

無名橋４４ 市道 ７－１６４号線 9.50 1967 56 R2 点検 点検

無名橋４５ 市道 ７－２９号線 5.40 1967 56 R2 点検 点検

無名橋４６ 市道 ７－１８１号線 5.80 1967 56 R2 点検 点検

今市橋 市道 ７－１８３橋 11.60 1967 56 R2 点検 点検

すがる川市道橋 市道 ７－１９１号線 12.00 2012 11 R6 点検 点検 点検

無名橋４７ 市道 ７－５１号線 4.90 1967 56 R4 点検 点検

無名橋４８ 市道 ７－７５号線 2.20 1967 56 R2 点検 点検

無名橋４９ 市道 ７－８７号線 2.90 1967 56 R4 点検 点検
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凡例：　　　　　　対策計画予定時期

橋梁名 道路種別 路線名 橋長
（ｍ） 架設年度 供用年数 最新点検年次 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 主な対策内容

無名橋５０ 市道 ８－１０８号線 13.10 1967 56 R4 点検 点検

無名橋５１ 市道 ８－１１３号線 6.10 1967 56 R4 点検 点検

別所橋 市道 ８－１２１号線 7.30 1967 56 R2 点検 点検

富名橋 市道 ８－１２５号線 6.40 1967 56 R2 点検 点検

葛城の道３号橋 市道 ８－１８７号線 16.00 1979 44 R2 点検 点検 断面修復工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替

葛城の道２号橋 市道 ８－１８７号線 42.00 1979 44 R2 点検 点検

葛城の道１号橋 市道 ８－１８８号線 67.20 1985 38 R2 点検 点検 塗装・当て板補強・ひび割れ注入工

無名橋５２ 市道 ９－２５号線 6.10 1967 56 R2 点検 点検

無名橋５３ 市道 ９－３４号線 4.20 1967 56 R2 点検 点検 断面修復工・ひび割れ注入工・表面被覆

無名橋５４ 市道 ９－３７号線 3.10 1967 56 R2 点検 点検

無名橋５５ 市道 ９－４２号線 3.70 1967 56 R2 点検 点検 断面修復工・床版防水工

無名橋５６ 市道 ９－４７号線 2.00 1967 56 R2 点検 点検

無名橋５７ 市道 ９－８１号線 5.30 1967 56 R2 点検 点検

出口橋 市道 ９－８２号線 4.20 1968 55 R2 点検 点検

栗田橋 市道 ９－９２号線 3.80 1968 55 R2 点検 点検

無名橋５８ 市道 ９－９３号線 3.00 1968 55 R2 点検 点検 断面修復工・下部工補修

無名橋５９ 市道 ９－９７号線 3.30 1968 55 R2 点検 点検

無名橋６０ 市道 ９－１０１号線 2.10 1968 55 R2 点検 点検

無名橋６１ 市道 ９－１０４号線 3.50 1968 55 R2 点検 点検

無名橋６２ 市道 ９－１０６号線 3.90 1968 55 R2 点検 点検

無名橋６３ 市道 ９－１０７号線 4.00 1968 55 R2 点検 点検

無名橋６４ 市道 ９－１１２号線 4.70 1968 55 R3 点検 点検

無名橋６５ 市道 ９－１１３号線 4.60 1968 55 R3 点検 点検

無名橋６６ 市道 １０－３号線 3.60 1968 55 R3 点検 点検

無名橋６７ 市道 １０－２０号線 2.00 1968 55 R3 点検 点検 断面修復工・ひび割れ注入工

無名橋６８ 市道 １０－２０号線 5.50 1968 55 R3 点検 点検

無名橋６９ 市道 １０－２１号線 2.30 1968 55 R3 点検 点検

無名橋７０ 市道 １０－３５号線 2.20 1968 55 R3 点検 点検

五位堂橋 市道 １０－３５号線 7.50 1933 90 R2 点検 点検

無名橋７１ 市道 １０－３５号線 3.90 1968 55 R3 点検 点検

無名橋７２ 市道 １０－３５号線 3.80 1968 55 R3 点検 点検

馬橋 市道 １０－４９号線 7.40 1968 55 R3 点検 点検

改正橋 市道 １０－４９号線 4.20 1968 55 R3 点検 点検

無名橋７３ 市道 １０－４９号線 3.60 1968 55 R3 点検 点検

無名橋７４ 市道 １０－４９－１号線 12.70 1968 55 R3 点検 点検

無名橋７５ 市道 １０－４９－１号線 2.00 1968 55 R3 点検 点検

無名橋７６ 市道 １０－４９－１号線 5.20 1969 54 R3 点検 点検

無名橋７７ 市道 １０－５２号線 2.10 1969 54 R4 点検 点検

無名橋７８ 市道 １０－５２号線 4.90 1969 54 R4 点検 点検 断面修復工・ひび割れ注入工

無名橋７９ 市道 １０－６９号線 6.60 1969 54 R4 点検 点検 断面修復工・ひび割れ注入工

無名橋８０ 市道 １０－９９号線 4.00 1969 54 R4 点検 点検

無名橋８１ 市道 １０－１０３号線 5.40 1969 54 R4 点検 点検

無名橋８２ 市道 １０－１０５号線 5.70 1969 54 R2 点検 点検

無名橋８３ 市道 １０－１１２号線 3.50 1969 54 R4 点検 点検

無名橋８４ 市道 １０－１１５号線 7.40 1969 54 R2 点検 点検

無名橋８５ 市道 １０－１１７号線 7.30 1969 54 R2 点検 点検

無名橋８６ 市道 １０－１３４号線 6.70 1969 54 R2 点検 点検

無名橋８７ 市道 １０－１３５号線 3.50 1969 54 R4 点検 点検

無名橋８８ 市道 １０－１３６号線 2.40 1969 54 R4 点検 点検

無名橋８９ 市道 １０－１５５号線 8.60 1969 54 R6 点検 点検 点検

無名橋９０ 市道 １１－１号線 3.60 1969 54 R4 点検 点検

無名橋９１ 市道 １１－２号線 3.70 1969 54 R4 点検 点検

無名橋９２ 市道 １１－４号線 4.30 1969 54 R4 点検 点検

阿弥陀橋 市道 １１－４号線 4.90 1969 54 R3 点検 点検

無名橋９３ 市道 １１－４－１号線 9.00 1969 54 R3 点検 点検

無名橋９４ 市道 １１－１６号線 4.10 1969 54 R5 点検 点検

無名橋９５ 市道 １１－１８号線 4.10 1969 54 R5 点検 点検

無名橋９６ 市道 １１－２８号線 4.10 1970 53 R5 点検 点検

杉田橋 市道 １１－４１号線 8.40 1970 53 R2 点検 点検

鎌田橋 市道 １１－７８号線 5.50 1970 53 R3 点検 点検

無名橋９７ 市道 １１－７９号線 5.80 1970 53 R6 点検 点検 点検

無名橋９８ 市道 １１－８１号線 2.40 1970 53 R5 点検 点検 断面修復工・ひび割れ注入工

無名橋９９ 市道 １１－８３号線 4.70 1970 53 R5 点検 点検

無名橋１００ 市道 １１－１００号線 5.30 1970 53 R5 点検 点検

無名橋１０１ 市道 ９－１４５号線 4.70 1970 53 R5 点検 点検

無名橋１０２ 市道 ９－１４６号線 4.40 1970 53 R5 点検 点検 断面修復工・ひび割れ注入工

無名橋１０３ 市道 １１－１０５号線 2.10 1970 53 R5 点検 点検

無名橋１０４ 市道 ７－１１２号線 2.00 1970 53 R5 点検 点検

無名橋１０５ 市道 １－３７号線 3.30 1970 53 R5 点検 点検
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凡例：　　　　　　対策計画予定時期

橋梁名 道路種別 路線名 橋長
（ｍ） 架設年度 供用年数 最新点検年次 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 主な対策内容

無名橋１０６ 市道 １－５３号線 3.50 1970 53 R5 点検 点検

無名橋１０７ 市道 １－３号線 3.30 1970 53 R5 点検 点検

無名橋１０８ 市道 ４－１０７号線 4.80 1970 53 R5 点検 点検

無名橋１０９ 市道 ５－５０号線 2.70 1970 53 R5 点検 点検

無名橋１１０ 市道 ９－１６５号線 3.80 1970 53 R5 点検 点検

八王子橋 市道 １１－１０７号線 8.60 1989 34 R3 点検 点検

無名橋１１１ 市道 １１－１０９号線 9.00 1970 53 R3 点検 点検

無名橋１１２ 市道 １－９５号線 7.00 1970 53 R5 点検 点検

畑跨道橋 市道 ９－１６８号線 22.70 1988 35 R2 点検 点検 断面修復工・炭素繊維シート接着

無名橋１１３ 市道 １０－１６４号線 4.40 1970 53 R5 点検 点検

無名橋１１４ 市道 １０－１６７号線 5.60 1971 52 R5 点検 点検

無名橋１１５ 市道 ７－１１９号線 3.70 1971 52 R5 点検 点検

無名橋１１６ 市道 ７－１２０号線 7.00 1971 52 R3 点検 点検

無名橋１１７ 市道 １０－１０３－２号線 5.00 1971 52 R5 点検 点検

無名橋１１８ 市道 １１－１０３号線 2.20 1971 52 R5 点検 点検

無名橋１１９ 市道 ４－１１５号線 4.10 1971 52 R5 点検 点検

ウジロ橋 市道 ５－５９号線 16.20 1989 34 R2 点検 点検 断面修復工・ひび割れ注入工

本線橋 市道 ８－２９０号線 73.50 1988 35 R2 点検 点検

本線橋 市道 ８－２９０号線 73.50 1988 35 R2 点検 点検

西側側道橋 市道 ８－２９０号線 16.00 1989 34 R2 点検 点検

東側側道橋 市道 ８－２９０号線 17.30 1987 36 R2 点検 点検

東側歩道橋 市道 ８－２９０号線 72.20 1989 34 R2 点検 点検

５号区画道路橋 市道 １０－１７５号線 15.00 1987 36 R2 点検 点検 断面修復工・床版防水工

無名橋１２０ 市道 １０－１９３号線 4.00 1971 52 R5 点検 点検

無名橋１２１ 市道 １１－１２２号線 9.50 1971 52 R3 点検 点検

柳谷２橋 市道 ２－２０２号線 8.60 1999 24 R3 点検 点検

柳谷橋 市道 ２－２０３号線 15.00 1997 26 R3 点検 点検 断面修復工・ひび割れ注入工

新竹田川橋 市道 ４－４１号線 14.40 1997 26 R3 点検 点検

無名橋１２２ 市道 ４－９８号線 3.30 1971 52 R5 点検 点検

旭ヶ丘跨道橋 市道 ５－７６号線 21.70 1987 36 R2 点検 点検 断面修復工・ひび割れ注入工

無名橋１２３ 市道 ４－２０６号線 5.50 1971 52 R5 点検 点検

無名橋１２４ 市道 １１－１３３号線 3.70 1972 51 R5 点検 点検

無名橋１２５ 市道 １０－１６１号線 2.10 1972 51 R5 点検 点検

島崎丁跨線橋 市道 ９－１７４号線 253.00 2002 21 R3 点検 点検 断面修復工・ひび割れ注入工

磯壁新在家線側道橋 市道 ９－１７４号線 106.20 2003 20 R3 点検 点検

無名橋１２６ 市道 １－１０９号線 11.70 2000 23 R3 点検 点検

無名橋１２７ 市道 ５－２０８号線 3.00 2005 18 R5 点検 点検

無名橋１２８ 市道 ５－２１０号線 2.70 2003 20 R5 点検 点検

無名橋１２９ 市道 １１－１３９号線 2.40 2004 19 R5 点検 点検

無名橋１３０ 市道 １１－１４０号線 2.40 2002 21 R5 点検 点検

無名橋１３１ 市道 １１－１４１号線 2.00 2005 18 R5 点検 点検

下田小学校跨道橋 市道 ７－５１号線 19.60 2007 16 R3 点検 点検 断面修復工・床版防水工・表面保護工

藤山跨線橋歩道橋 市道 ７－１５５号線 190.50 2006 17 R4 点検 点検 ひび割れ注入工・床版防水工

無名橋１３２ 市道 ５－２１６号線 2.00 2005 18 R5 点検 点検

無名橋１３３ 市道 ５－２１７号線 2.50 2005 18 R5 点検 点検

無名橋１３４ 市道 １０－２１０号線 6.00 1972 51 R6 点検 点検

いがた北橋 市道 ６－７６号線 27.70 2004 19 R2 点検 点検

いがた南橋 市道 ６－７７号線 27.60 2006 17 R2 点検 点検

志都美駅歩行者専用道路 市道 ６－８７号線 23.80 2010 13 R5 点検 点検

すがる川北側側道橋 市道 ７－１６７号線 32.00 2001 22 R4 点検 点検 ひび割れ注入工・床版防水工

すがる川歩道橋 市道 ７－１６７号線 34.50 2002 21 R4 点検 点検 ひび割れ注入工・床版防水工

西側側道橋 市道 ７－１６８号線 8.40 2000 23 R2 点検 点検

南側側道橋 市道 ７－１６８号線 22.50 2001 22 R4 点検 点検

下田高架橋 市道 ７－１７９号線 335.90 2012 11 R4 点検 点検

無名橋１３５ 市道 １１－１４６号線 6.40 2000 23 R6 点検 点検

無名橋１３６ 市道 １０－１１９号線 4.80 1972 51 R5 点検 点検

無名橋１３７ 市道 １０－４９号線 3.00 1972 51 R5 点検 点検

無名橋１３８ 市道 ９－１０３号線 3.60 1972 51 R5 点検 点検

無名橋１３９ 市道 ９－４２号線 2.40 1972 51 R5 点検 点検

藤山跨線橋 市道 ７－１４８号線 100.00 2005 18 R4 点検 点検

無名橋１４０ 市道 ６－３６号線 3.50 1972 51 R5 点検 点検

無名橋１４１ 市道 １－３８号線 2.60 1972 51 R5 点検 点検

無名橋１４２ 市道 ４－２３９号線 2.80 2007 16 R5 点検 点検

無名橋１４３ 市道 １－５０号線 2.70 1972 51 R5 点検 点検

無名橋１４４ 市道 １－５０号線 2.50 1972 51 R5 点検 点検

無名橋１４５ 市道 ７－１６７号線 7.70 2000 23 R2 点検 点検

高山台歩道橋 市道 ４－２４４号線 75.00 1998 25 R4 点検 点検

新今市橋 市道 ５－１６８号線 16.10 1978 45 R5 点検 点検 床版防水工・ひび割れ注入工

無名橋１４６ 市道 ５－２１９号線 16.00 1972 51 R5 点検 点検 断面修復工・ひび割れ注入工
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凡例：　　　　　　対策計画予定時期

橋梁名 道路種別 路線名 橋長
（ｍ） 架設年度 供用年数 最新点検年次 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 主な対策内容

逢坂３号橋 市道 ５－６１号線 16.00 1972 51 R5 点検 点検

逢坂４号橋 市道 ５－４３号線 16.00 1972 51 R5 点検 点検

穴虫橋 市道 ４－９７号線 12.80 1972 51 R5 点検 点検

無名橋１４７ 市道 ４－７１号線 12.30 1999 24 R5 点検 点検

無名橋１４８ 市道 ４－２０１号線 11.60 1999 24 R5 点検 点検

栄南橋 市道 １０－５号線 19.30 2009 14 R5 点検 点検

向井橋 市道 １０－２２１号線 17.90 2007 16 R5 点検 点検

無名橋１４９ 市道 １０－２４５号線 18.00 2004 19 R5 点検 点検

藤ノ木橋 市道 １０－２２７号線 17.90 2006 17 R5 点検 点検

川中橋 市道 １０－２１８号線 19.00 2007 16 R5 点検 点検

すみれ橋 市道 １０－２４１号線 20.80 2015 8 R5 点検 点検

すみれ橋（歩道） 市道 １０－２４１号線 13.20 2015 8 R6 点検 点検

無名橋１５３ 市道 １－１２４号線 7.0 2021 2 - 点検

見直 見直長寿命化計画
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7． 対策費用 

本市では、総事業費の算出にあたり、従来までの保管理方法とされる対症療法型と計画的に補修など対

策を行う予防保全型の維持管理方針を設定し、事業費のシミュレーションを行いました。 

 

この結果、予防保全型の橋梁維持管理が経済的であると判断いたしました。 

また、市の財政の状況を鑑み計画的に事業継続できるように、予算の平準化を行いました。 

 

 

 

今後 50年間の事業費を比較すると、従来の対症療法タイプ 154億円に対し、長寿命化修繕計画の

実施による予防保全タイプが 39億円となり，コスト縮減効果は 115億円となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点検費 維持費 全体 補修費

①予防保全タイプ 3,890 1,318 2,572 78 51

②対症療法タイプ 15,430 1,318 14,112 309 282

コスト差①-②

（縮減効果）
-11,540 -231

維持管理方法
50年間に

必要な事業費

内訳（百万円） 年間当り（百万円）

縮減効果 
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8． ご助言をいただいた学識経験者 

橋梁長寿命化修繕計画を検討するに当たり、学識経験者の方にご助言をいただいています。 

立命館大学 都市システム工学科 野阪 克義 教授 

 

 

9． 新技術の活用方針 

橋梁の補修・補強技術や点検技術は日進月歩で発展しています。香芝市では、今後予防保全型維

持管理をさらに効率的、効果的に進めるため、新技術の採用に取り組んでいます。 

これまでにも長寿命化事業において、防水層の設置や新材料によるコンクリ―ト補修など、それぞれの橋

梁に適した新材料や新工法を採用してきました。これからも国土交通省の新技術情報システム(NETIS),

および点検支援技術性能カタログの利用など、それぞれの橋梁に適した有効な新技術を積極的に取り入

れて効率的、効果的な補修、補強、点検および維持管理を実施し、さらなるコストの縮減を図っていきま

す。上記を踏まえ、1橋について新技術を活用して令和 11年度を目標に補修工事を実施し、約 100万

円のコスト縮減を目指します。 

 

 

10． 費用の縮減に関する具体的な方針 

香芝市では橋梁の健全性の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針とともに、予防保全

型の管理を徹底することにより、修繕及び架替えに関わる事業費の増大を回避し、ライフサイクルコスト

(LCC)の縮減と管理コストの平準化を図ります。さらに、迂回路がある、利用者が少ないなど集約化、撤

去等の可能性がある橋梁について、交通状況や地域の意向をふまえ、令和 6 年度～令和 11 年度の

間に 2 橋程度の集約化・撤去、機能縮小を目標とする。上記を踏まえ、令和 11年までに約 30万円の

コスト削減を目指します。 
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11． 改定履歴 

 

 発行日 改定内容 

第１版 令和２年２月 初版発行 

第２版 令和５年１月 以下の内容を追加 

・老朽化対策における基本方針 

・新技術等の活用方針 

・費用の削減に関する具体的な方針 

第３版 令和５年６月 以下の内容を追加 

・新技術等の活用による費用削減効果 

・集約化・撤去、機能縮小による費用削減効果 

第４版 令和６年１２月 ・橋梁数を変更（無名橋 153 を追加） 

・新技術等の活用目標年次を 

 令和４年から令和１１年に変更 

・各種データを令和５年度末時点に更新 

第５版 令和７年１月 ・P9～P12 主な対策内容を追記 

第６版 令和７年５月 ・P9～P12 最新点検年次を修正 
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メモ 
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香芝市橋梁長寿命化修繕計画 

（個別施設計画） 
 

香芝市 都市創造部 公園道路管理課 

 

〒639-0292 奈良県香芝市本町 1397番地 

電話：0745-76-2001 


